

[資料提供] 鳥取県政記者会・広島県政記者クラブ・三次記者クラブ

一般国道 183 号^{かっかけとうげ}鍵掛峠道路の 法面对策工の追加について

- 一般国道 183 号^{かっかけとうげ}鍵掛峠道路は、令和 7 年度の開通を目標に事業を進めてきたところです。
- 一方、これまでに施工中法面において崩落や変状が頻発していたことから、法面对策について有識者から技術的助言をいただくことを目的に「一般国道 183 号^{かっかけとうげ}鍵掛峠道路法面对策検討会」を設立し、法面对策の工法検討を行ったところ、崩落や変状があった法面に加えて、今後施工予定の法面においても、追加の法面对策工が必要となりました。
- これをふまえて工事工程の見直しを行った結果、^{かっかけとうげ}鍵掛峠道路の延長 12.0km のうち、広島県側延長 6.3km については、法面对策工に 3 年程度の期間を要する見込みです。開通時期については、今後の工事の進捗状況等をふまえて、改めてお知らせいたします。
なお、鳥取県側の延長 5.7km については、これまでの見通しのとおり令和 7 年度の開通を予定しています。
- 安全な施工に留意しながら一日も早い開通に向けて事業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

問合せ先



国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所
副所長（道路担当）藤原 康史（ふじはら やすし）
工務課長（担当）栗原 高己（くりはら たかみ）
TEL 0824-63-4121（代表）
URL <http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/>

一般国道183号 鍵掛峠道路

かっかけとうげ



国道183号 鍵掛峠道路

かっかけとうげ

延長12.0km

広島県側 L=6.3km

鳥取県側 L=5.7km

令和7年度開通予定*

(起) 広島県庄原市西城町高尾

(終) 鳥取県日野郡日南町新屋

至 雲南市

至 米子市



至 福山市

* トンネル工事が順調に進捗した場合

凡 例	
	事業中