

タイムラインレベル	事象	トリガー	対応項目									
			防災情報	避難対応	大規模避難・救助	福祉避難所	浸水時緊急退避施設	社会基盤(土木)	社会基盤(ライフライン)	社会基盤(交通・運輸)	報道・広報	
0	➢ 3日後に台風または前線が江の川流域に影響するおそれ	➢ 3日後に台風が江の川流域に影響するおそれ ➢ 早期注意情報(警報級の可能性)【目安:3日後に影響】	タイムラインレベルの立ち上げ	災害対策用資機材の確認[継続]	災害対策用資機材の確認[継続]	施設利用者支援の準備				管理施設の点検・巡視[継続]	管理施設の点検・巡視[継続]	報道の実施[継続]
			管理施設の点検・巡視[継続]	消防団(水防団)への注意喚起						災害対策用資機材の確認[継続]	災害対策用資機材の確認[継続]	
			災害対策用資機材の確認[継続]								浸水対策・水防活動の実施[継続]	
0	➢ 2日後に台風または前線が江の川流域に影響するおそれ	➢ 2日後に台風が江の川流域に影響するおそれ ➢ 早期注意情報(警報級の可能性)【目安:2日後に影響】	タイムラインレベルの移行	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	自治体との連絡[継続]	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	
			機関内防災体制の構築	教育機関への連絡		浸水対策・水防活動の実施[継続]	防災備蓄品の確認					
			他機関との体制構築[継続]									
			施工中工事の安全確認									
			ダム操作の実施									
1	➢ 水防団待機水位の超過 ➢ 内水氾濫発生のおそれ	➢ 早期注意情報(警報級の可能性)【目安:1日後に影響】	タイムラインレベルの移行	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	機関内防災体制の構築	
			水防警報の実施	要配慮者利用施設への連絡[継続]			利用者の安全確保[継続]	管理施設への対応[継続]	管理施設への対応[継続]	運休の検討(鉄道)		
			機関内防災体制の構築	医療機関への連絡[継続]								
				避難施設への連絡[継続]								
2	➢ 氾濫注意水位超過 ➢ 内水氾濫発生	➢ 洪水警報の危険度分布(注意) ➢ 洪水注意報 ➢ 大雨注意報 ➢ 大雨警報(浸水害) ➢ 土砂災害に関するメッシュ情報(注意) ➢ 氾濫注意情報	タイムラインレベルの移行	避難情報の発令(浸水区域外への避難の呼びかけ)	救出活動の実施	福祉避難施設開設の準備	自治体との連絡			浸水対策・水防活動の実施	交通規制の実施(高速道路)[継続]	
			被害想定の実施[継続]	指定避難所開設の準備	指定河川洪水予報の住民への周知	応援要請の検討			停電対応のための体制構築	運休実施(鉄道)[継続]		
			指定河川洪水予報の実施(氾濫注意情報)	福祉避難施設開設の準備					市との連絡体制の構築	鉄道運休後の対応(被災)[継続]		
			水防警報の実施	災害対策用機械の派遣要請[継続]					ライフライン供給停止に関わる情報の集約			
			ホットライン(自治体防災担当者への電話による気象解説)[継続]	消防団(水防団)への指示(出動)								
			災害対策用機械の派遣実施[継続]	排水活動の実施(内水)								
			ダム操作の実施(放流通知)[継続]									
			排水活動の実施(内水)									
3	➢ 避難判断水位超過	➢ 洪水警報の危険度分布(警戒) ➢ 洪水警報 ➢ 大雨警報(土砂災害) ➢ 土砂災害に関するメッシュ情報(警戒) ➢ 氾濫警戒情報	タイムラインレベルの移行	避難情報の発令(高齢者等避難)	災害対策本部の設置	保護者との連絡[継続]	浸水対策・水防活動の実施	交通規制の実施	他機関との体制構築	交通規制の実施(国道4号)[継続]	機関内防災体制の構築	
			指定河川洪水予報の実施(氾濫警戒情報)	避難情報の発令(浸水区域外への避難の呼びかけ)	救援・救助活動の実施	運営体制の整備			応急・復旧対応の実施[継続]	参集ルートの指示(通行情報の一元化)	他機関との体制構築	
			水防警報の実施	避難施設開設の実施	信号機の減灯対応	従業員の安全確保[継続]			停電状況の周知[継続]	運休の実施(鉄道:継続)	取材の実施[継続]	
				福祉避難施設への状況報告	指定河川洪水予報の住民への周知	災害対策本部の設置				運休情報の提供(鉄道)	気象注意報警報の報道(データ放送・画面スーパー等)[継続]	
				浸水時緊急退避施設への状況報告							報道対応(避難情報、被害状況、避難所開設情報)[継続]	
				要配慮者利用施設管理者との連絡								
4	➢ 氾濫危険水位超過 ➢ 3時間以内に、氾濫する可能性のある水位に到達する見込み	➢ 洪水警報の危険度分布(危険) ➢ 土砂災害警戒情報 ➢ 土砂災害に関するメッシュ情報(非常に危険)(極めて危険) ➢ 氾濫危険情報	タイムラインレベルの移行	避難情報の発令(避難指示)	機関内防災体制の構築	他機関との体制構築	浸水時緊急退避施設での受け入れ実施	リエゾン派遣(市・県)の実施[継続]	住民支援(給水活動)	従業員の安全確保	他機関との体制構築	
			指定河川洪水予報の実施(氾濫危険情報)	災害対策本部の設置	リエゾン派遣(市・県)の実施	災害対策本部の設置		災害規制の実施	従業員の安全確保	記者発表の実施[継続]		
			水位周知の実施(氾濫危険水位)	リエゾン派遣(市・県)の要請	住民への広報・避難促進	福祉避難施設での受け入れ実施	協定業者の体制整備	ライフライン供給停止の対応	運休の実施[継続]			
			水防警報の実施	マスコミ対応の実施	応援要請[継続]	福祉避難施設の開設・運営(受け入れ)[継続]			協定業者の体制整備			
			ホットラインの実施(気象・河川)[継続]	避難施設の開設・運営[継続]	部隊の派遣検討[継続]	管理施設の点検・巡視[継続]						
			機関内防災体制の構築	福祉避難施設への受け入れ要請	部隊の派遣[継続]							
			リエゾン派遣の実施(市・県)[継続]	浸水時緊急退避施設への受け入れ要請								
			ダム操作の実施(異常洪水部対策)	住民支援(避難行動)								
			排水活動の実施(内水)									
協定業者の体制整備												
5	➢ 堤防の決壊 ➢ 土砂災害の発生	➢ 洪水警報の危険度分布(災害切迫) ➢ 大雨特別警報(浸水害) ➢ 大雨特別警報(土砂災害) ➢ 氾濫発生情報	タイムラインレベルの移行	福祉避難施設との連絡	機関内防災体制の構築	自治体との連絡	応援要請(対従業員)	他機関との体制構築	ライフライン供給停止の対応	協定業者への要請		
			指定河川洪水予報の実施(氾濫発生情報)	浸水時緊急退避施設との連絡	リエゾン派遣(市・県)			協定業者への要請				
			災害対策用機械の派遣実施(氾濫到達などによる排水機停止時)	応援要請								
			協定業者への要請									
5以降	➢ 復旧初期段階(氾濫発生から半日～3日後)		雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	雨量・水位情報の収集	
			被害情報の収集	災害救助法の適用	災害救助法の適用			被害情報の収集	被害情報の収集			
			緊急復旧対応	協力要請				交通規制の実施(継続)	交通規制の実施(継続)			
			応急復旧の実施					道路啓開の実施	道路啓開の実施			