

5 . 本協議会のスケジュール

第1回協議会（平成15年12月5日）

- ・協議会の目的、検討内容、スケジュール等の確認
- ・百間川改修の必要性の確認
- ・検討事項の確認（検討事項の整理表）
- ・分流部に対する思いの共有化

第2回協議会（平成16年2月中旬）

- ・現地視察
- ・分流部周辺の現況把握（自然・歴史・利用等）
- ・治水面からの前提事項の確認
（一の荒手の基本構造、河道計画等）
- ・検討課題の抽出

第3回協議会（平成16年4月下旬）

- ・検討課題の整理
- ・具体方策の検討（その1）

第4回協議会（平成16年6月）

- ・具体の方策検討（その2）
- ・住民意向調査（アンケート調査）の内容確認

平成16年
7月頃

住民意向調査（アンケート調査）

- ・百間川だより、市政だより、HPを通じて
- ・地元の自治会を通じて

第5回協議会（平成16年9月）

- ・住民意向の確認
- ・具体の方策検討（その3）

シンポジウムの開催（検討内容中間発表）

第6回協議会（平成17年2月）

- ・具体の方策検討（その4）

第7回協議会

* 必要に応じて開催