

項目	事項	内容	状況	中国地整		気象庁		岡山県		岡山市		津山市		備前市		瀬戸内市		赤松市		美作市		和気町		鏡野町		備前町		赤松町		美作町		美作町						
				実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期					
1) ハード対策	対策の主な取り組み	■洪水被害を未然に防ぐ対策 ①治水能力の向上 ②河川・湖沼の維持 ③堤防や防潮等の整備 ④河川・湖沼の維持 ⑤河川・湖沼の維持 ⑥河川・湖沼の維持 ⑦河川・湖沼の維持 ⑧河川・湖沼の維持 ⑨河川・湖沼の維持 ⑩河川・湖沼の維持	実施状況	治水能力対策	R2年度																																	
			今後の予定	整備済	整備済																																	
			実施状況	天候の保護	H28年度																																	
			今後の予定	整備済	整備済																																	
			実施状況	治水能力対策	R2年度																																	
			今後の予定	整備済	整備済																																	
			実施状況	治水能力対策	R2年度																																	
			今後の予定	整備済	整備済																																	
			実施状況	治水能力対策	R2年度																																	
			今後の予定	整備済	整備済																																	
2) ソフト対策	対策の主な取り組み	■洪水被害を未然に防ぐ対策 ①治水能力の向上 ②河川・湖沼の維持 ③堤防や防潮等の整備 ④河川・湖沼の維持 ⑤河川・湖沼の維持 ⑥河川・湖沼の維持 ⑦河川・湖沼の維持 ⑧河川・湖沼の維持 ⑨河川・湖沼の維持 ⑩河川・湖沼の維持	実施状況	治水能力対策	R2年度																																	
			今後の予定	整備済	整備済																																	
			実施状況	治水能力対策	R2年度																																	
			今後の予定	整備済	整備済																																	
			実施状況	治水能力対策	R2年度																																	
			今後の予定	整備済	整備済																																	
			実施状況	治水能力対策	R2年度																																	
			今後の予定	整備済	整備済																																	
			実施状況	治水能力対策	R2年度																																	
			今後の予定	整備済	整備済																																	

