



旭川水害タイムライン策定の全体スケジュール

区分	回	月日	曜	到達目標	すすめ方
勉強会	第 1 回勉強会 	2016.2.23	火	・タイムライン作成の目的・意義と効果を知る	・タイムラインの話を聞く (全国の降雨傾向・治水安全度) ・内容理解のための質疑応答 ・全体討議
	第 2 回勉強会 	2016.3.17	木	・災害対策の現状課題を語りあう ・他機関の人々と知り合いになる	・現地踏査 ・外力・シナリオの話を聞く (岡山の降雨傾向・災害実績) ・防災活動の現況・課題を語り合う
検討会	第 1 回 検討会	2016.7.27	水	【何を】 ・各自の行動項目を洗い出す ・自らの役割を認識する	・自らの防災行動目標を確認する ・防災計画・マニュアル類に基づいて、自らの防災行動項目を洗い出す
	第 2 回 検討会	9月ころ		【いつ】 ・災害リスクの共有 ・行動手順を確認する ・行動項目のタイミング確定	・台風接近による時系列の災害シナリオを共有する ・行動手順を整理し、所要時間を想定して行動実施のタイミングを考える (資機材準備・参集・作業・連携)
	第 3 回 検討会	10月ころ		【誰が】 ・各機関の行動内容を確認する ・連携先と内容を確認する	・自らの行動内容を確認する (グループワーク) ・連携先の行動内容を確認する (グループ間での共有) 妥当性・実現性と課題を抽出
	第 4 回 検討会	12月ころ		・タイムライン試行版の完成	・全体調整・確認・補完
図上演習	図上演習	平成 29 年 1 ~ 3 月		・試行版の実用性確認と課題抽出	・試行版に則った図上演習