

岡山市ワークショップの実施概要

今回のテーマ：

「台風18号の振り返りを行い、タイムラインの改善を図る」

日時：平成29年11月7日（火） 13時30分～16時00分
場所：岡山市役所
タイムラインに係る17部署が参加

- ・岡山市ワークショップでは、台風18号の振り返りを行い、タイムライン実運用の経験を踏まえた防災行動の追加、削除、修正や、市内部関連部署との意見交換や内容の確認を行いました。
- ・ワーキングでは、住民避難・地域支援、社会基盤、意思決定の3グループに分かれ、タイムラインに記載された防災行動について台風18号での実施有無や分析を行い、タイムラインを修正する必要があるかどうか確認を行いました。
- ・その後、全体でタイムラインの修正箇所の発表のうえ、各グループで出た意見について齟齬がある部分については全体調整を行ないました。

岡山市ワークショップの様子



住民避難・地域支援



社会基盤



意思決定




発表・意見交換

振り返りの方法

1. **実施状況の確認**: タイムラインの防災行動について、実施の有無を確認する
2. **要因分析**: 実施していない防災行動について、その要因の確認を行う。
(要因の種類: ①台風18号で実施必要なし、②時間の不足、③人手の不足、④資機材等の不足、⑤指示の不徹底、⑥役割が不適切、⑦行動手順が不適切、⑧行動内容が不明確、⑨その他)
3. **改善(変更・追加・削除)**: タイミングや役割、手順、表現等の修正を行う。

ふりかえりの方法



振り返り結果