

## ～国道2号 西大寺中野IC工事 規制情報～

通行止め規制の形態は**4パターン**あります。

### 【今後の規制】

～1月 9日(火) 交通規制なし  
1月10日(水)～1月12日(金) 規制パターン4  
1月13日(土)～1月14日(日) 交通規制なし  
1月15日(月)～ 規制パターン1

※工事の進捗状況・天候等により規制時期等が変更する場合があります。  
本HPにおいて最新情報および現場での案内等によりご確認下さい。

岡山国道事務所では、国道2号の西大寺中野IC付近の交通事故の解消、速度低下の改善、走行性の向上のために、合流方式を変更する工事を行っています。


<整備内容>

対策前



至 広島県(国道2号本線)

対策後



追突事故が発生

本線に信号機が設置されており、信号待ちをしている車両の確認が遅れ、後続車が衝突する追突事故が多く発生していました。



十分な合流区間を確保することで、信号機を撤去し、停止することなく合流ができる形式になります。





# 【国道2号西大寺中野IC工事】規制予定カレンダー

[平成30年1月5日現在]

## H29. 12月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3 規制なし	4	5	6	7	8	9
10 規制なし	11	12	13	14 ←②→	15 ←①→	16 ←③→
17 規制なし	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26 路上工事抑制期間				30

## H30. 1月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2 路上工事抑制期間				6
7 規制なし	8	9	10 ←④→			13
14 規制なし	15 ←①→					20
21 規制なし	22 ←①→					27
28	29 ←①→			31		

## H30. 2月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
				←①→		
4 規制なし	5	6	7	8	9	10
	←①→			←②→		
11 規制なし	12	13	14	15	16	17
	←②→					
18 規制なし	19	20	21	22	23	24
	←②→		←③→			
25	←①→			28		

### 【規制パターン(通行止め箇所)】

- ①本線(上り線)及び西大寺中野オンランプ
- ②本線(下り線)及び西大寺中野オフランプ
- ③本線(上り線)及び浅越オフランプ(上り線)
- ④浅越オフランプ(上り線)

○規制時間は22:00～翌朝6:00(予定)となります。

※工事の進行状況や天候等により、予定の変更、および工事休工(規制無し)となる場合があります。  
 ※本カレンダーは工事の進行状況に合わせ、適宜更新致します。

# パターン④ 1月10日(水)～1月12日(金)

## 浅越オフランプ(上り線:浅越方面)

### 夜間通行止め規制



パターン①

1月15日(月)～

「本線(上り線)」及び「西大寺中野オンランプ」

夜間通行止め規制

