

委員会枠組及び運営スケジュール

太田川河川事務所

令和6年9月24日




国土を**整**え、全力で**備**える


国土交通省
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chugoku Regional Development Bureau

(1)委員会枠組



(2) 法体系・配慮すべき事項



(3) 検討委員会等運営スケジュール

令和6年9月24日

【第1回 平和記念公園周辺高潮対策検討委員会】

構成：有識者等 事務局：太田川河川事務所

- ・ 検討委員会の目的、高潮対策の具体的整備内容の決定に向けた進め方について
- ・ 治水上の現状と課題

令和7年1～3月（予定）

【第2回 平和記念公園周辺高潮対策検討委員会】

- ・ 各区間の複数整備案について
- ・ 平和記念施設保存、具体的整備内容の決定に係る論点
- ・ 高潮対策による文化財、景観等の影響について

令和7年春頃（予定）

【第3回 平和記念公園周辺高潮対策検討委員会】

- ・ これまでの議論を踏まえた具体的整備内容（原案）の検討

意見募集（令和7年夏頃（予定））

第3回委員会の具体的整備内容（原案）への意見募集

令和7年秋頃（予定）

【第4回 平和記念公園周辺高潮対策検討委員会】

- ・ 平和記念公園周辺の高潮対策の具体的整備内容への提言