


平成28年度太田川下流区間 除草作業工程図面 1回目 (予定)



番号	箇所名	作業時期		番号	箇所名	作業時期	
1	太田川左岸 起点～新庄橋	5月上旬	～ 5月中旬	9	第二古川	5月下旬	～ 6月中旬
2	太田川左岸 新庄橋～祇園新橋	5月中旬	～ 5月下旬	10	第一古川	6月上旬	～ 6月中旬
3	旧太田川右岸 大芝	5月上旬	～ 5月中旬	11	古川右岸 古川橋～昭和大橋	6月上旬	～ 6月中旬
4	旧太田川左岸	5月中旬	～ 5月下旬	12	古川左岸 古川橋～神田橋	6月上旬	～ 6月中旬
5	太田川右岸 庚午橋～祇園新橋	5月上旬	～ 5月中旬	13	古川左岸 神田橋～昭和大橋	6月中旬	～ 6月下旬
6	基町公園	5月中旬	～ 5月下旬	14	太田川左岸 祇園新橋～安佐大橋	6月下旬	～ 7月上旬
7	太田川右岸 祇園新橋～安芸大橋	5月中旬	～ 5月下旬	15	天満川右岸 天満川左岸	6月下旬	～ 7月上旬
8	太田川右岸 安芸大橋～安佐大橋	5月下旬	～ 5月末	16	旧太田川右岸 元安川左右岸	6月下旬	～ 7月上旬
					高水敷	6月下旬	～ 7月上旬

※ 天候等の影響により作業時期が変更となる場合があります。