


平成28年度太田川下流区間 除草作業工程図面 2回目 (予定)



番号	箇所名	作業時期		番号	箇所名	作業時期	
1	太田川左岸 起点～新己斐橋	8月中旬	～ 8月下旬	9	第一古川左岸	10月上旬	～ 10月中旬
2	太田川左岸 新己斐橋～祇園新橋	8月下旬	～ 8月末	10	古川右岸 神田橋～昭和大橋	10月中旬	～ 10月下旬
3	旧太田川右岸 大芝	8月下旬	～ 9月上旬	11	古川左右岸 古川橋～神田橋	10月下旬	～ 10月末
4	旧太田川左岸	9月上旬	～ 9月中旬	12	古川左岸 神田橋～昭和大橋	10月下旬	～ 11月上旬
5	太田川右岸 庚午橋～新庄橋	9月上旬	～ 9月中旬	13	基町公園	11月上旬	～ 11月中旬
6	太田川右岸 新庄橋～安芸大橋	9月中旬	～ 9月下旬	14	太田川左岸 祇園新橋～安佐大橋	11月上旬	～ 11月中旬
7	太田川右岸 安芸大橋～安佐大橋	9月下旬	～ 9月末	15	天満川右岸 天満川左岸	11月上旬	～ 11月中旬
8	第二古川	10月上旬	～ 10月中旬	16	旧太田川右岸 元安川左右岸	11月上旬	～ 11月中旬
					高水敷	11月上旬	～ 11月中旬

※ 天候等の影響により作業時期が変更となる場合があります。