


# 除草作業工程図面 1回目 (予定)



- ①⑦ 古川旧堤
- ①⑧ 高水敷・流観・側帯

番号	記号	箇所名	作業時期	番号	記号	箇所名	作業時期
①	B	太田川左岸 起点～新己斐橋	5月上旬～5月中旬	⑫	p	第一古川	6月上旬～6月中旬
②	B	太田川左岸 新己斐橋～新庄橋	5月上旬～5月中旬	⑬	E	古川右岸 昭和大橋～神田橋	6月上旬～6月中旬
③	B	太田川左岸 新庄橋～祇園新橋	5月上旬～5月中旬	⑭	E	古川右岸 神田橋～古川橋	6月上旬～6月中旬
④	C	旧太田川右岸 大芝	5月上旬～5月中旬	⑮	F	古川左岸 古川橋～神田橋	6月中旬～6月下旬
⑤	D	旧太田川左岸	5月中旬～5月下旬	⑯	F	古川左岸 神田橋～昭和大橋	6月上旬～6月中旬
⑥	A	太田川右岸 庚午橋～新己斐橋	5月上旬～5月中旬	⑰	G H	古川旧堤	6月下旬～7月上旬
⑦	A	太田川右岸 新己斐橋～新庄橋	5月上旬～5月中旬	⑱	ghimuot・O	高水敷・緊急道路	5月中旬～6月中旬
⑧	A	太田川右岸 新庄橋～祇園新橋	5月中旬～5月下旬	⑲	K	流観	5月中旬～6月中旬
⑨	A	太田川右岸 祇園新橋～安芸大橋	5月中旬～5月下旬	⑳	b・dejkr	基町公園・側帯	5月中旬～5月中旬
⑩	A	太田川右岸 安芸大橋～安佐大橋	5月中旬～5月下旬	㉑	B	太田川左岸 安佐大橋～祇園新橋	6月中旬～6月下旬
⑪	q	第二古川	5月下旬～6月上旬	㉒	J Q	天満川右岸 天満川左岸	6月下旬～7月上旬
				㉓	C N T	旧太田川右岸 元安川左右岸	6月下旬～7月上旬

※ 天候等の影響により作業時期が変更となる場合があります。