


平成30年度 太田川上流堤防管理作業
(1回目 作業予定期間・作業場所)



施工順	施工箇所		作業期間
1	太田川右岸	安佐大橋 ～ 高瀬堰周辺	5月中旬 ～ 5月中旬
1-1	高水敷	川内	5月中旬 ～ 6月中旬
2	三篠川右岸	上西橋 ～ 下西橋	5月中旬 ～ 5月下旬
3	三篠川左岸	上西橋 ～ 下西橋	5月中旬 ～ 5月下旬
4	三篠川左岸	下西橋 ～ 養老橋	5月中旬 ～ 5月下旬
5	三篠川右岸	下西橋 ～ 一ノ瀬橋	5月中旬 ～ 5月下旬
6	三篠川左岸	一ノ瀬橋 ～ 三篠川起点	5月中旬 ～ 5月下旬
7	三篠川右岸	横川橋 ～ 三篠川起点	5月中旬 ～ 5月下旬
7-1	根谷川左岸	根谷川起点 ～ 根谷川橋	5月下旬 ～ 5月下旬
8	根谷川右岸	根谷川橋 ～ 高松橋	5月下旬 ～ 5月下旬
9	根谷川左岸	高松橋 ～ 根谷川起点	5月下旬 ～ 5月下旬
9-1	高水敷	中島 ～	5月下旬 ～ 5月下旬
10	太田川左岸	根谷川橋 ～ 安佐北大橋	5月下旬 ～ 6月中旬
10-1	高水敷	可部	6月上旬 ～ 6月中旬
11	太田川左岸	根谷川分岐 ～ 安佐大橋	6月上旬 ～ 6月中旬
11-1	高水敷	落合	6月上旬 ～ 6月中旬
12	太田川右岸	高瀬堰 ～ 太田川橋	6月上旬 ～ 6月中旬
12-1	高水敷	八木	6月上旬 ～ 6月中旬

※天候等の影響により、日程が変更となる場合があります。