


## 除草作業工程図面 1回目 (予定)



番号	記号	簡 所 名	作業時期	番号	記号	簡 所 名	作業時期
①	B	太田川左岸 起点～新己斐橋	5月下旬 ～ 5月下旬	⑫	p	第一古川	5月下旬 ～ 6月上旬
②	B	太田川左岸 新己斐橋～新庄橋	5月下旬 ～ 5月下旬	⑬	E	古川右岸 昭和大橋～神田橋	5月下旬 ～ 6月上旬
③	B	太田川左岸 新庄橋～祇園新橋	5月下旬 ～ 5月下旬	⑭	E	古川右岸 神田橋～古川橋	5月下旬 ～ 6月上旬
④	C	旧太田川右岸 大芝	5月下旬 ～ 5月下旬	⑮	F	古川左岸 古川橋～神田橋	5月下旬 ～ 6月上旬
⑤	D	旧太田川左岸	5月下旬 ～ 5月下旬	⑯	F	古川左岸 神田橋～昭和大橋	5月下旬 ～ 6月上旬
⑥	A	太田川右岸 庚午橋～新己斐橋	5月下旬 ～ 5月下旬	⑰	G H	古川旧堤	5月下旬 ～ 6月上旬
⑦	A	太田川右岸 新己斐橋～新庄橋	5月下旬 ～ 5月下旬	⑱	ghimuot・O	高水敷・緊急道路	5月下旬 ～ 6月上旬
⑧	A	太田川右岸 新庄橋～祇園新橋	5月下旬 ～ 5月下旬		K	流観	5月下旬 ～ 6月上旬
⑨	A	太田川右岸 祇園新橋～安芸大橋	5月下旬 ～ 5月下旬	⑲	b・dejksr	基町公園・側帯	5月下旬 ～ 6月上旬
⑩	A	太田川右岸 安芸大橋～安佐大橋	5月下旬 ～ 5月下旬	⑳	B	太田川左岸 安佐大橋～祇園新橋	5月下旬 ～ 6月上旬
⑪	q	第二古川	5月下旬 ～ 5月下旬	21	J Q	天満川右岸 天満川左岸	5月下旬 ～ 5月下旬
				22	C N T	旧太田川右岸 元安川左右岸	5月下旬 ～ 5月下旬

※ 天候等の影響により作業時期が変更となる場合があります。