


除草作業工程図面 2回目 (予定)



17 古川旧堤
18 高水敷

番号	記号	箇所名	作業時期	番号	記号	箇所名	作業時期
①	B	太田川左岸 起点~新己斐橋	9月上旬 ~ 9月中旬	⑫	p	第一古川	9月下旬 ~ 10月上旬
②	B	太田川左岸 新己斐橋~新庄橋	9月上旬 ~ 9月中旬	⑬	E	古川右岸 昭和大橋~神田橋	10月上旬 ~ 10月上旬
③	B	太田川左岸 新庄橋~祇園新橋	9月中旬 ~ 9月中旬	⑭	E	古川右岸 神田橋~古川橋	10月上旬 ~ 10月上旬
④	C	旧太田川右岸 大芝	9月中旬 ~ 9月下旬	⑮	F	古川左岸 古川橋~神田橋	10月上旬 ~ 10月中旬
⑤	D	旧太田川左岸	9月中旬 ~ 9月下旬	⑯	F	古川左岸 神田橋~昭和大橋	10月上旬 ~ 10月中旬
⑥	A	太田川右岸 庚午橋~新己斐橋	9月上旬 ~ 9月中旬	⑰	GH	古川旧堤	10月上旬 ~ 10月中旬
⑦	A	太田川右岸 新己斐橋~新庄橋	9月上旬 ~ 9月上旬	⑱	ghimnot O	高水敷・低水護岸・緊急道路	9月上旬 ~ 10月中旬
⑧	A	太田川右岸 新庄橋~祇園新橋	9月中旬 ~ 9月下旬	⑲	b	基町公園	9月下旬 ~ 10月上旬
⑨	A	太田川右岸 祇園新橋~安芸大橋	9月中旬 ~ 9月下旬	⑳	B	太田川左岸 安佐大橋~祇園新橋	10月上旬 ~ 10月中旬
⑩	A	太田川右岸 安芸大橋~安佐大橋	9月中旬 ~ 9月下旬	21	JQ	天満川右岸 天満川左岸	10月中旬 ~ 10月下旬
⑪	q	第二古川	9月下旬 ~ 10月上旬	22	CNT	旧太田川右岸 元安川左右岸	10月中旬 ~ 10月下旬

※ 天候等の影響により作業時期が変更となる場合があります。