


令和元年 太田川上流堤防管理作業
(2回目 作業予定期間・作業場所)



施工順	施工箇所		作業期間
1	太田川右岸	安佐大橋 ~ 高瀬堰周辺	9月中旬 ~ 9月下旬
1-1	高水敷	川内	10月中旬 ~ 10月下旬
2	三篠川右岸	上西橋 ~ 下西橋	9月下旬 ~ 9月下旬
3	三篠川左岸	上西橋 ~ 下西橋	9月下旬 ~ 9月下旬
4	三篠川左岸	下西橋 ~ 養老橋	9月下旬 ~ 9月下旬
5	三篠川右岸	下西橋 ~ 一ノ瀬橋	9月下旬 ~ 10月上旬
6	三篠川左岸	一ノ瀬橋 ~ 三篠川起点	9月下旬 ~ 10月上旬
7	三篠川右岸	横川橋 ~ 三篠川起点	9月下旬 ~ 10月上旬
7-1	根谷川左岸	根谷川起点 ~ 根谷川橋	10月上旬 ~ 10月中旬
8	根谷川右岸	根谷川橋 ~ 高松橋	10月上旬 ~ 10月中旬
9	根谷川左岸	高松橋 ~ 根谷川起点	10月上旬 ~ 10月中旬
9-1	高水敷	中島	10月中旬 ~ 10月下旬
10	太田川左岸	根谷川橋 ~ 大毛寺川合流点	10月中旬 ~ 10月中旬
10-1	高水敷	可部	10月中旬 ~ 10月下旬
11	太田川左岸	根谷川分岐 ~ 安佐大橋	10月中旬 ~ 10月下旬
11-1	高水敷	落合	10月中旬 ~ 10月下旬
12	太田川右岸	高瀬堰 ~ 太田川橋	10月中旬 ~ 10月下旬
12-1	高水敷	八木	10月中旬 ~ 10月下旬

堤防・高水敷 10月31日まで

※天候等の影響により、日程が変更となる場合があります。