



令和6年度太田川管内堤防管理作業（上流部）
（2回目 作業予定期間・作業場所）



施工順	施工箇所		作業期間
1	太田川右岸	安佐大橋 ～ 高瀬堰周辺	9月中旬 ～ 9月下旬
1-1	高水敷	川内	10月中旬 ～ 10月下旬
2	三篠川右岸	上西橋 ～ 下西橋	9月中旬 ～ 9月下旬
3	三篠川左岸	上西橋 ～ 下西橋	9月中旬 ～ 9月下旬
4	三篠川左岸	下西橋 ～ 養老橋	9月下旬 ～ 9月下旬
5	三篠川右岸	下西橋 ～ 一ノ瀬橋	9月下旬 ～ 10月上旬
6	三篠川左岸	一ノ瀬橋 ～ 三篠川起点	9月下旬 ～ 10月上旬
7	三篠川右岸	横川橋 ～ 三篠川起点	9月下旬 ～ 10月上旬
7-1	根谷川左岸	根谷川起点 ～ 根谷川橋	10月上旬 ～ 10月中旬
8	根谷川右岸	根谷川橋 ～ 城東原橋	10月上旬 ～ 10月中旬
9	根谷川左岸	城東原橋 ～ 根谷川起点	10月上旬 ～ 10月中旬
9-1	高水敷	中島	10月中旬 ～ 10月下旬
10	太田川左岸	根谷川橋 ～ 大毛寺川合流点	10月中旬 ～ 10月中旬
10-1	高水敷	可部	10月中旬 ～ 10月下旬
11	太田川左岸	根谷川分岐 ～ 安佐大橋	10月中旬 ～ 10月下旬
11-1	高水敷	落合	10月中旬 ～ 10月下旬
12	太田川右岸	高瀬堰 ～ 太田川橋	10月中旬 ～ 10月下旬
12-1	高水敷	八木	10月中旬 ～ 10月下旬

堤防・高水敷 10月31日まで



※天候等の影響により、日程が変更となる場合があります。