

太田川総合開発事業（測量・調査等）の進捗状況について

1. 測量・調査業務等の進捗状況について

平素より国土交通行政につきまして、格別のご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

地質調査ではボーリング調査11本中3本調査が完了（進捗率27%）し、その他、透水性の確認やボーリング孔内のカメラ撮影などを実施しています。

また、台風第10号の接近に伴い現場では作業を中止して強風で足場や資機材が飛ばされないよう台風対策（養生）を行いました。

地質調査をはじめ、測量や環境調査の現地調査も予定どおり進んでいるところですが、今後も台風や急な大雨など天候不良によって作業を中止または延期することもあります。引き続き事故の無いよう現地調査を進めたいと思います。

2. 地質調査状況



台風対策養生状況 (B-38)



ボーリングコア写真【B-40 地点】



ボーリング調査が終了した B-40 地点




地質調査位置図

●：令和6年度調査地点
●：令和6年度調査地点（現在調査中）
●：調査完了（R06.09.04時点）

4. 安芸太田事業推進室

☎0826-22-6771

現地調査の相談/要望/問合せ等はこちらまで



3. 猛禽類調査速報

7月の調査結果、田吹・那須・坂根～立岩山付近で合計26例のクマタカを確認しました。また、クマタカ以外の猛禽類ではミサゴ、ハチクマ、オオタカ、サシバの4種を確認しました。



那須付近で確認された若鳥



押ヶ峠付近で確認された若鳥



田吹付近で確認された若鳥



田吹地区で確認されたサシバ



那須地区で確認されたオオタカ