

お知らせ

記者発表資料 配布日時	平成26年 8月27日 19:00 配布
----------------	-------------------------

< 同時資料提供先 >

合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

平成26年8月豪雨災害（広島豪雨災害）で発生した 水路埋塞土の撤去作業について（第5報）

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害による水路埋塞箇所について、進捗状況を報告します。

【作業概要】

作業区域：安佐南区緑井7丁目付近～八木4丁目付近

作業延長：約2,350m

作業内容：埋塞土砂撤去 28%

- ・撤去作業は、太田川河川事務所災害協定業者が施工を行っています。

本資料は、8月27日17時時点でとりまとめたものです。

本資料の数値については、現時点での速報値であり、今後修正される場合があります。

< 問い合わせ先 >

国土交通省中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245（災害対策支部直通）

【担当・問合せ】

副所長 ゆあさ 湯浅 丈司

管理第一課長 まるした 丸下 淳一

水路の埋塞土撤去区間（安佐南区緑井7丁目付近～八木4丁目付近）

