

太田川河川事務所
記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成26年9月3日
21:00 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、
中国地方建設記者クラブ

**「平成26年8月豪雨」により土石流発生溪流において
応急対策として大型土のうを設置します
(第4報)**

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、土石流による二次災害を
軽減するための応急対策として、大型土のうの設置を行っています。

実施内容、進捗状況は別紙のとおり。

【その他】

・応急対策工事は、太田川河川事務所災害協定業者による施工を予定。

※なお、対策箇所、実施内容及び着手日等については、現地の状況により変更と
なる場合があります。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245 (災害対策支部直通)

【担当・問い合わせ先】

副所長 えすみ 江角 信良

計画課長 くにみつ 國光 謙二



別紙

平成26年9月3日現在

工区(溪流番号)	所在地	着手日	進捗率(%)
294	緑井7丁目	9月2日着手	100%
295	緑井8丁目	準備中	
299	八木3丁目	9月2日着手	7%
1004	八木3丁目	9月4日予定	
303	八木3丁目	9月1日着手	38%
1005	八木3丁目	9月2日着手	0%
304	八木3丁目	9月2日着手	20%
1006	八木3丁目	9月1日着手	7%
306	八木3丁目	8月27日着手	27%
1007	八木4丁目	9月2日着手	7%
307	八木4丁目	9月1日着手	7%
306~307(進入路整備)	八木4丁目	8月23日着手	87%
1009	八木6丁目	9月4日予定	
28	八木8丁目	9月1日着手	100%
29	八木8丁目	9月1日着手	7%
可部東(1152)	可部東6丁目	8月31日着手	15%
可部東(1153)	可部東6丁目	8月27日着手	100%
可部東(1154)	可部東6丁目	9月2日着手	10%