



太田川河川事務所

記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成26年 9月 8日
20:00 配付

- 同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、
中国地方建設記者クラブ

大町地区砂防堰堤内の土砂撤去の進捗を報告します (第5報)

8月20日に発生した「平成26年8月豪雨」により、土石流を捕捉した大町地区の砂防堰堤において、8月29日より土砂撤去を進めているところですが、本日17時現在の進捗について、情報提供いたします。

土砂撤去状況 【進捗率 約61%】

- 撤去が必要な土砂の量 $V = 470 \text{ m}^3$ 注)
- 撤去した土砂の量 $V = 288 \text{ m}^3$

注) 「撤去が必要な土砂の量」を測量の結果、 400m^3 から 470m^3 に見直しました。

※ 本資料は、本日17時 時点でとりまとめたものです。

※ 本資料による数値については、現時点での速報値であり今後修正される場合があります。

※ 工事現場内の作業の安全を確保するため、取材時間を限定させていただきます。

(写真等の撮影については、12:00～13:00のみ可能)

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245 (災害対策支部直通)

【担当・問い合わせ先】

副 所 長 江 角 信 良 (えすみ のぶよし)

工務第二課長 正 木 俊 英 (まさき としひで)