

太田川河川事務所  
記者発表・配付資料

記者発表資料 配布日時	平成26年12月2日 10:00 配付
----------------	------------------------

■ 同時発表先 :

合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

**「平成26年8月広島豪雨」による土石流発生溪流における  
強靱ワイヤーネット工の設置について  
(第6報)**

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、現在、応急対策の一環として緊急的な対応が必要な溪流において、強靱ワイヤーネット工の施工を行っているところですが、12月1日時点の進捗状況について、情報提供いたします。

【進捗状況】 別紙1のとおり

【地元説明会の予定】 別紙2、別紙3のとおり

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-221-2436 (代)

【担当・問い合わせ先】

副所長 <sup>えすみ</sup> 江角 信良

工務第二課長 <sup>まさき</sup> 正木 俊英

## 国土交通省中国地方整備局 砂防堰堤等緊急事業 実施箇所

平成26年12月1日現在

番号※ <sup>1</sup>	溪流番号※ <sup>2</sup>	箇所番号※ <sup>3</sup>	実施箇所名称	強靱ワイヤーネット工 進捗率		
				着手日	進捗状況	完成日
I 広島市安佐南区 緑井・八木地区						
(1)	1-9-1001	⑧-21	いわやがわ 岩谷川		準備工着手	
(2)	1-9-294	②-25	みやしたがわ 宮下川	10月20日	ワイヤーネット完成	11月12日
(3)	1-9-295	②-24	ふるかわ 古川支川		準備工着手	
(4)	1-9-1003	②-21	うえぼやし 植林川支川		準備工着手	
(5)	1-9-297	②-20	とりこえがわ 鳥越川支川1		準備工着手	
(6)	1-9-299	②-18	とりこえがわ 鳥越川	10月10日	ワイヤーネット完成	11月1日
(7)	1-9-1004	②-15	とりこえがわ 鳥越川支川2		準備工着手	
(8)	1-9-303	②-13	うえやまがわ 上山川	9月29日	ワイヤーネット完成	10月29日
(9)	1-9-1005	②-12	ぼいりん 梅林西沢	10月31日	ワイヤーネット完成	11月28日
(10)	1-9-304	②-11	こばらやまがわ 小原山川		準備工着手	
(11)	—	②-10-1	ぼいりん 梅林沢			
(12)	1-9-1006	②-10	じょうらくちがわ 上楽地川	11月27日	ワイヤーネット施工中	
(13)	1-9-306	②-8	やまぼいりん 八木梅林沢	11月27日	ワイヤーネット施工中	
(14)	1-9-1007	②-7	おおたがわ 太田川支川		準備工着手	
(15)	1-9-307	②-6	やまてがわ 山手川	10月16日	ワイヤーネット完成	11月14日
(16)	1-9-1008	②-5	ごたんだがわ 五反田川			
(17)-1	1-9-1009a	②-3	べつしょがわ 別所川	11月8日	ワイヤーネット施工中	
(17)-2	1-9-1009b			準備工着手		
(18)	1-9-28	②-2	きこたがわ 迫田川	11月18日	ワイヤーネット施工中	
(19)	1-9-29	②-1	おおうねがわ 大栗川	11月10日	ワイヤーネット施工中	
(20)	—	②-32-1	なるきわ 鳴沢		準備工着手	
II 広島市安佐南区 山本地区						
(21)	1-9-6157	③-14	やまもとがわ 山本川支川			
III 広島市安佐北区 可部東地区						
(22)	1-9-1152	①-6	かべきわた 可部沢下	11月26日	ワイヤーネット施工中	
(23)	1-9-1153	①-5	かべきわ 可部沢			
(24)	1-9-1154	①-4	かべきわうえ 可部沢上	10月29日	ワイヤーネット完成	11月25日

※1 砂防堰堤等の緊急事業実施箇所番号 平成26年9月19日国土交通省記者発表資料参照

<http://www.mlit.go.jp/common/001055237.pdf>

※2 土石流危険溪流カルテに基づく溪流番号 「土砂ポータルサイトひろしま」

<http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/top.aspx>

※3 国土交通省災害緊急対策派遣隊（TEC-FORCE）が緊急点検した箇所番号

「平成26年8月豪雨による広島市内土石流発生溪流等の緊急点検結果（一時点検）について」（訂正）

<http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2014sep/140905top2.pdf>

「平成26年8月豪雨による広島市内土石流発生溪流等の緊急点検結果（二時点検）について」

<http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2014sep/140903top2.pdf>

## 広島西部山系直轄砂防事業（八木地区）及び 強靱ワイヤーネット工完成に伴う地元見学会

■日時 平成26年12月7日（日） 10:00～11:00（約1時間）

■場所 27 溪流、1009 溪流（別所川）

広島市安佐南区八木6丁目

集合場所から徒歩で現地へ

■説明内容 設置場所、設置目的など



## 強靱ワイヤーネット工完成に伴う地元説明会

■日時 平成26年12月8日(月) 14:00~15:00(約1時間)

■場所 1154 溪流(可部沢上)  
広島市安佐北区可部東6丁目  
集合場所から徒歩で現地へ

■説明内容 設置場所、設置目的など

