

栗野川橋が完成しました



R5.2

上部工事が終了し、
栗野川に架かる橋
が完成しました！

今年度初めは
下の構造物だけ



R4.3

あわのがわ
⑮俵山・豊田道路 栗野川橋PC上部工事

Boxカルバートが完成しました



R5.2

Boxカルバートや
盛土などの工事
が完成しました！



R4.6

いなみ
⑰俵山・豊田道路 稲見地区第1改良工事

皆様のご協力により、今年度も着々と工事が完成しております！
いつもご協力ありがとうございます。

切土が完成しました



R5.2

金道地区で、
綺麗な切土面が
完成しました！



R4.3

きんどう
⑲俵山・豊田道路 金道地区第6改良工事

伐採作業が完了しました



R5.2



R5.2

いなみ
⑳俵山・豊田道路 稲見地区第2伐採作業

俵山・豊田道路事業の工事状況についてお知らせ致します。
現在、以下に示しております8件の工事(R5.2月時点)を行っております。
【→現在の工事状況は次ページをご覧ください。】
俵山・豊田道路事業に関しましてご理解、ご協力お願い致します。

工事の発注状況(R5. 2月時点)



番号	工事名	会社名	工期 ※天候の状況等により変更になる場合があります。	備考
⑮	あわのがわ 俵山・豊田道路 栗野川橋PC上部工事	オリエンタル白石(株)	R4.3.1～R5.2.28	工事完了
⑯	きつ 俵山・豊田道路 木津地区第1改良工事	新光産業(株)	R4.3.1～ R5.3.24	工期延期
⑰	いなみ 俵山・豊田道路 稲見地区第1改良工事	井森工業(株)	R4.3.30～R5.2.28	工事完了
⑱	きんどう 俵山・豊田道路 金道地区第5改良工事	(株)技工団	R4.3.30～ R5.3.24	工期延期
⑲	いなみ 俵山・豊田道路 金道地区第6改良工事	洋林建設(株)	R4.3.31～R5.2.28	工事完了
⑳	いなみ 俵山・豊田道路 稲見地区第2改良工事	新光産業(株)	R4.5.24～ R5.5.31	工期延期
㉑	かみやし 俵山・豊田道路 稲見地区第2伐採作業	新光産業(株)	R4.5.31～R5.2.28	工事完了
㉒	いなみ 俵山・豊田道路上八道地区第4改良工事	シマダ(株)	R4.6.1～ R5.5.31	工期延期

バーチャル現場見学



360° 動画



BIM/CM
モデル



タイムリー
動画



ドローン
動画

山陰道が建設される様子を様々な動画コンテンツ
として配信しています！

現場見学はこちらから



Twitter



ホームページ



問合せ先

国土交通省 山陰西部国道事務所 工務課
下関市役所 豊田総合支所 建設農林課
長門市役所 建設部 都市建設課

0838-21-3926
083-766-2946
0837-23-1215

写真①



豊田IC（仮称）より北を望む
上八道第4改良工事 状況

写真⑧



木津地区第1改良工事 状況

写真⑦



稲見地区第2改良工事 状況

写真⑥



稲見地区第1改良工事 状況

写真②



栗野川より北を望む
栗野川橋PC上部工事 状況



写真③



金道地区より北を望む

写真④



金道地区第6改良工事 状況

写真⑤



金道地区第5改良工事 状況