

柳井・平生 バイパスだより

◆仮幅杭現地立会を実施しました。

○仮幅杭現地立会

令和5年12月～令和6年1月にかけて、下記の範囲に設置した仮幅杭について、隣接する土地の所有者も含めて確認しました。令和5年8月に平生町で確認したものも含めて、全体の約7割の仮幅杭打設が完了しました。今後、正確な買収面積を算出していきます。



仮幅杭立会の説明状況



完成イメージ動画を
用いた説明状況

○仮幅杭とは

道路構造、機能復旧計画、排水計画などにより道路に必要な範囲が決定します。仮幅杭設置は、道路に必要な範囲を示す杭を現地に設置するものです。仮幅杭設置後、現地で杭の位置を確認いただいた後に位置を確定します

◆道路中心線を示す中心表示杭を設置しました。

○令和6年2月14日に、柳井・平生バイパスの道路中心線を示す中心表示杭を設置しました。地域の皆様やドライバーの方にバイパス整備の位置をご認識いただき、バイパス事業へのご理解をいただく事を目的としています。



設置位置図

◆柳井まつりにブースを出展しました！

毎年11月23日（祝日）に秋の収穫を感謝して開催される柳井の秋祭り、柳井まつりの日に地域への情報提供を目的に、柳井市中央公民館の出展ブースの一部をお借りし、多くの来場者に事業概要や整備効果の説明を実施しました。



説明に使用した完成イメージ動画は下記QRで見ることができます↓



PR用の旗を作成しました！

説明状況

<事業の流れについて>

1	令和2年度事業化	
2	事業説明会 (測量立ち入り説明会)	
3	測量・地質等調査	
4	詳細構造の設計	
5	皆様と設計協議	
6	用地幅杭打設	現在
7	用地・物件調査	
8	用地補償の説明	
9	売買・補償成立	
10	工事説明会・工事着手	
11	完成・開通	

○令和2年9月に実施しました。

○基準点・地形測量や地質調査等を行います。

○調査結果を基に道路構造や道路等の機能復旧等について設計をします。

○令和4年11月に、図面（設計図）によって、道路等の機能復旧等について皆様と協議しました。

○地権者の方に現地で事業用地幅(買収予定範囲)を確認して頂きます。

○買収予定範囲の用地測量や補償物件を調査します。

○関係者の皆様に補償等の考え方を説明します。

○契約調印のうえ、登記事務と補償金の支払いをします。

○工事の内容を皆様に説明し、工事に着手します。



完成イメージ

◆現在発注している業務一覧

R6年3月時点

	業務名	会社名等	工期	担当者	連絡先	業務内容
①	令和4年度柳井・平生バイパス田布施木大橋外橋梁設計業務	(株)総合技術コンサルタント(そうごう)	R6年3月29日迄 (※内容の変更等により工期を延長しました)	反田 恒 (たんだ ひとし)	082-264-6576	橋梁設計
②	令和4年度柳井・平生バイパス測量設計他業務	いであ(株)	R6年3月29日迄 (※内容の変更等により工期を延長しました)	奥住 洋介 (おくずみ ようすけ)	082-207-0143	測量設計
③	令和5年度柳井・平生バイパス地質リスク調査他業務	八千代エンジニアリング(株)(やちよ)	R6年3月29日迄 (※内容の変更等により工期を延長しました)	福塚 康三郎 (ふくつか こうさぶろう)	092-778-2032	地質リスク検討
④	令和5年度柳井・平生バイパス平生地区外用地調査等業務	(株)大建コンサルタント (たいていけん)	R6年3月29日迄	岡崎健治 (おかざきけんじ)	0856-22-1341	用地調査
⑤	令和5年度柳井地区外事業監理業務	中国建設弘済会・福山コンサルタント設計共同体	R7年3月31日迄	姫村 幸造 (ひめむら こうぞう)	0835-28-1045	協議・事業監理
⑥	令和5年度柳井・平生バイパス地質調査その3業務	(株)田中技研コンサルタント	R6年9月30日迄	表川 義一 (おもかわ よしかず)	0835-24-1226	地質調査
⑦	令和5年度柳井・平生バイパス測量設計他業務		手続中			測量設計
⑧	令和5年度柳井・平生バイパス構造物詳細設計業務		手続中			構造物設計
⑨	令和5年度国道188号用地調査等業務		手続中			用地調査

【問い合わせ】 <http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/>

国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 計画課 TEL: 0835-22-1819

柳井市 都市計画・建築課 TEL: 0820-22-2111

平生町 建設課 TEL: 0820-56-7118

バックナンバーはこちら

