

佐波川水害タイムライン策定に向けての今後の予定

■ タイムラインの策定に向けて、検討会を数回開催し、2019年度内の完成を目指す。

2019年2月6日 佐波川タイムライン
説明会

・関係機関(減災対策協議会(幹事会))を集め、「佐波川タイムライン」策定に向けての説明を行った。

H31.1~H31.2
山口県、防府市、山口市以外の関係機関において説明

2019年3月28日 佐波川タイムライン
検討会 発足式

・関係機関を集め、「佐波川タイムライン検討会」発足式を行った。
(座長選定等)

2019年9月24日 佐波川タイムライン勉強会

・担当者へ「佐波川タイムライン素案」の説明及び意見交換、確認・共有

2019年10月30日 第1回佐波川タイムライン検討会

・「佐波川タイムライン素案」説明及び意見交換、確認・共有

勉強会等により伺った意見等を反映した防災行動項目を「佐波川タイムライン素案」に反映し、佐波川タイムライン(素案・修正案)を作成

2019年12月11日 第2回佐波川タイムライン検討会

・図上訓練を実施し、佐波川タイムライン(素案・修正案)に基づき、各関係機関の行動手順及び連携行動項目のタイミング等を確認

訓練結果をフィードバック

2020年1月中旬 第3回佐波川タイムライン検討会

・佐波川タイムライン(案)の確認、運用方法の共有等
・**佐波川タイムライン(案)の完成**

2020年2月 佐波川タイムライン検討会
完成式

「佐波川タイムライン検討会」にて承認
佐波川タイムライン完成

2020年出水期～ 実際の台風にあわせてタイムラインを実施。
実施状況を検証しフォローアップ