

佐波川水害タイムライン策定に向けての今後の予定

資料3

■ タイムラインの策定に向けて、検討会を数回開催し、2019年度内の完成を目指す。

2019年2月6日 佐波川タイムライン
説明会

・関係機関(減災対策協議会(幹事会))を集め、「佐波川タイムライン」策定に向けての説明を行った。

H31.1~H31.2
山口県、防府市、山口市以外の関係機関において説明

2019年3月28日 佐波川タイムライン
検討会 発足式

・関係機関を集め、「佐波川タイムライン検討会」発足式を行った。
(座長選定等)

2019年9月24日 佐波川タイムライン勉強会

・担当者へ「佐波川タイムライン素案」の説明及び意見交換、確認・共有

2019年10月30日 第1回佐波川タイムライン検討会

・「佐波川タイムライン素案」説明及び意見交換、確認・共有

勉強会等により伺った意見等を反映した防災行動項目を「佐波川タイムライン素案」に反映し、佐波川タイムライン(素案・修正版)を作成

2019年12月11日 第2回佐波川タイムライン検討会

・図上訓練を実施し、佐波川タイムライン(素案・修正版)に基づき、各関係機関の行動手順及び連携行動項目のタイミング等を確認

訓練結果をフィードバック

2020年1月21日 第3回佐波川タイムライン検討会

・佐波川水害タイムライン(案)及び運用方法等記した運用マニュアルの確認
・R2.1.21~1.28 佐波川タイムライン(案)及び運用マニュアルについて各機関から意見聴取
・佐波川水害タイムライン(案)、運用マニュアル修正

2020年2月13日
佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会

・佐波川水害タイムラインの報告

タイムラインの策定は佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会の取組内容であるため、協議会で佐波川水害タイムラインについて報告する。

2020年2月13日 佐波川タイムライン検討会
完成式

2020年出水期~ 実際の台風等にあわせてタイムラインを実施。
実施状況を検証しフォローアップ