

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度中国地方整備局河川部技術資料作成業務
業務場所	広島県広島市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更 工期延期
履行期間 (自)	令和 6年 4月 3日
履行期間 (至)	令和 7年 3月27日
変更前の契約金額	19,800,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,287,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,087,000円 (税込み)
変更理由	1. 資料作成状況等により数量の増減を行う。 2. 水防用危険箇所of整理について追加作業の必要が生じたため、工期を令和7年3月27日まで延期する。