

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和6年度災害対応高度化ガイダンス検討業務
業務場所	広島県広島市中区上八丁堀6-30
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更 履行期限の変更
履行期間 (自)	令和 6年 4月17日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	65,285,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,620,000円 (税込み)
変更後の契約金額	69,905,000円 (税込み)
変更理由	1. 「災害対応高度化ガイダンスの検討」について、作業内容を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 作業内容の追加により、工期を令和7年3月21日まで延期する。