

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 長大 広島支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鉄砲町 7 番 1 8 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度中国管内交通効率化検討業務
業 務 場 所	広島県広島市中区上八丁堀
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	カーシェア社会実験に関する効果検証一式追加、 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9, 9 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6, 7 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	カーシェア社会実験に関する効果検証の追加及び各関係者との調整等に伴い履行期間の延期を行う。