

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	復建調査設計(株) 広島支社
契約業者の住所	広島県広島市東区光町二丁目11番31号
業務の名称	令和6年度中国管内幹線道路の整備方針検討他業務
業務場所	広島県広島市中区上八丁堀
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	「重要物流道路の追加指定」の追加 「防災機能評価」の追加
履行期間(自)	令和 6年 4月20日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	31,647,000円(税込み)
変更金額	+ 8,591,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,238,000円(税込み)
変更理由	「防災機能評価」等を一式追加する。 履行期限を令和7年3月21日まで延期する。