

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント 中四国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町二丁目 1 番 2 4 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度中国管内交通需要検討業務
業 務 場 所	広島県広島市中区上八丁堀
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	時間信頼性向上便益算定一式、自動車起終点調査の B ゾーン設定一式追加等、 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 5 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 1 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 , 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	時間信頼性向上便益算定を追加し、自動車起終点調査に向けた B ゾーンの設定 作業における各県関係機関との調整等に伴い履行期間の延期を行う。