

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　2月25日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所　中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町1－13－20
業 務 の 名 称	令和6年度入札・契約のデータ整理・分析業務
業 務 場 所	広島県広島市中区
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更 履行期限の変更
履 行 期 間 (自)	令和　6年　5月22日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,320,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8,778,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	32,098,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 中国ブロック発注者協議会の関係資料の作成を追加する。 2. 入札公告・説明書の雛型の修正作業を追加する。 3. 業務の入札説明書等作成支援ツールの作成・更新を追加する。 4. 建設汚泥再生利用マニュアルの更新を追加する。 上記の追加指示による数量増追加のため、履行期限を令和7年3月31日まで延期する。