

(最終) 契約変更の内容

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和　6年12月16日                     |
| 契 約 業 者 名                           | 中電技術コンサルタント（株）広島支社              |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県広島市南区出汐2－3－29                |
| 業 務 の 名 称                           | 令和6年度大山山系無人航空機点検実施手法等検討業務       |
| 業 務 場 所                             | 広島県広島市ほか                        |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                 |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 業務委託料の変更                        |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和　6年　6月11日                     |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和　6年12月27日                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 23,991,000円 (税込み)               |
| 変 更 金 額                             | + 5,885,000円 (税込み)              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 29,876,000円 (税込み)               |
| 変 更 理 由                             | 検討状況により、UAVによる施設点検の試行対象件数の増を行う。 |