

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　2月13日
契 約 業 者 名	(公財) リバーフロント研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川1－17－24
業 務 の 名 称	令和6年度河川環境の評価手法等に関する検討業務
業 務 場 所	中国地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期限の変更
履 行 期 間 (自)	令和　6年　6月19日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	41,910,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,910,000円 (税込み)
変 更 理 由	関係者協議に時間を要したため、履行期間を令和7年3月21日まで延期する。