

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	(一財) 先端建設技術センター
契約業者の住所	東京都文京区大塚2-15-6
業務の名称	令和6年度建設現場の省人化計測・評価に関する検討業務
業務場所	広島県広島市中区
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更
履行期間 (自)	令和 6年 9月 3日
履行期間 (至)	令和 7年 3月19日
変更前の契約金額	9,955,000円 (税込み)
変更金額	+ 803,000円 (税込み)
変更後の契約金額	10,758,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行うため。