

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント（株） 広島支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 2 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度国土交通データプラットフォーム連携利活用検討他業務
業 務 場 所	広島県広島市中区
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 8 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 7 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント（株） 広島支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 2 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度国土交通データプラットフォーム連携利活用検討他業務
業 務 場 所	広島県広島市中区
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 3 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 8 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。