

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	令和6年度土師ダム太陽光発電実証実験検討業務パシフィックコンサルタンツ
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16-11
業務の名称	令和6年度土師ダム太陽光発電実証実験検討業務
業務場所	中国地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期限の変更
履行期間 (自)	令和 6年12月 3日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	14,999,600円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	14,999,600円 (税込み)
変更理由	関係機関協議に時間を要したため、履行期限をを令和7年5月30日まで延期する。