

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	戸田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区八丁堀 2 - 8 - 5
工 事 の 名 称	令和 3 年度木与防災木与第 1 トンネル工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町宇田一木与地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル工 (発破工法) 一式 インバート工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 3 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 6 2 8, 1 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 8 6, 4 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 3 1 4, 6 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。