

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 日本ピーエス
契 約 業 者 の 住 所	福井県敦賀市若泉町 3 番地
工 事 の 名 称	令和 5 年度玉島笠岡道路西大島新田橋外 P C 上部工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市西大島新田地内及び浅口市鴨方町六条院中地内
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 6 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 6 , 2 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和6年2月26日付け国中整契第407号、国中整技管第158号、国中整計第37号)に基づく、令和6年3月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。