

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 荏原製作所
契 約 業 者 の 住 所	東京都大田区羽田旭町 1 1 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度江の川十日市排水機場ポンプ整備外工事
工 事 場 所	広島県三次市十日市西 5 丁目 1 5 - 1 地内
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、十日市排水機場において 2 号及び 3 号主ポンプの分解整備、3 号主原 動機及び減速機の更新等を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 8 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。