

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	復建調査設計 (株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度中国管内幹線道路整備方針検討他業務
業務場所	広島県広島市中区上八丁堀
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、中国管内における地域の課題整理を行うとともに、幹線道路の持つべき役割・機能や整備方針についての検討及び、整備効果について分析を行うものである。
履行期間 (自)	令和 7年 5月 9日
履行期間 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	42,075,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,580,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,655,000円 (税込み)
変更理由	数量の増減及び関係機関との調整に期間を要したため、履行期間を令和8年4月30日まで延期する。