

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月13日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和7年度中国管内交通効率化検討業務
業務場所	広島県広島市中区上八丁堀
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、ETC2.0等ビッグデータを活用し、中国地方の交通課題改善や地域経済の活性化に資する検討等を行う業務である。  1. 計画準備 2. ETC2.0データ等の活用方法の検討 3. 平常時、災害時交通マネジメントの検討 4. 報告書作成
履行期間(自)	令和 7年 5月 8日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	41,789,000円(税込み)
変更金額	+ 8,272,000円(税込み)
変更後の契約金額	50,061,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により数量の増減を行なう。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。