

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月13日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和7年度中国管内交通需要検討業務
業務場所	広島県広島市中区上八丁堀
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、最新のデータに基づき、中国地方整備局管内の将来交通需要を検討する業務である。 1. 計画準備 2. 将来交通量検討 3. 交通調査基本区間・常時観測点の更新及び交通量算定 4. 報告書作成
履行期間 (自)	令和 7年 5月 9日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	49,159,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,591,000円 (税込み)
変更後の契約金額	57,750,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により数量の増減を行なう。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。