

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	電設コンサルタンツ(株) 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区中島町2-21 カドス広島平和公園ビル4F
業務の名称	令和7年度中国地方整備局管内電気通信施設設計業務
業務場所	広島市中区上八丁堀地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	多重無線施設更新設計 1式 電話交換設備更新設計 1式 地下タンク設備更新設計 1式
履行期間(自)	令和 7年 5月30日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	38,016,000円(税込み)
変更金額	+ 110,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,126,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により数量の増減を行う。