

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和7年度経路情報収集装置配置計画検討業務
業務場所	中国地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・計画準備 一式</li><li>・ETC2.0 プローブ情報の収集及び活用状況の整理 一式</li><li>・最適配置計画の検討 一式</li><li>・経路情報収集装置の更新計画検討 一式</li><li>・可搬型路側機の活用計画検討 一式</li><li>・報告書作成 一式</li></ul>
履行期間 (自)	令和 7年 9月 2日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	19,998,000円 (税込み)
変更金額	+ 792,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,790,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・情報提供データの更新を追加する。</li><li>・上記に伴い、工期を令和8年3月31日まで延期する。</li></ul>