

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月17日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和5年度日野川水系流量観測業務
業務場所	日野川河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年 4月15日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	49,357,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	49,357,000円(税込み)
変更理由	関係機関協議により、履行期間を令和7年3月31日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和5年度日野川水系流量観測業務
業務場所	日野川河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	低水流量観測1式、高水流量観測1式、機械経費1式、河川定期横断測量(平地・山地)1式、深淺測量1式、水位流量曲線作成1式
履行期間(自)	令和 5年 4月15日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	49,357,000円(税込み)
変更金額	+ 12,727,000円(税込み)
変更後の契約金額	62,084,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の変更を行う。