

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年12月23日 |
| 契約業者名 | (株) 広洋コンサルタント |
| 契約業者の住所 | 鳥取県米子市中島2-1-60 |
| 業務の名称 | 令和5年度菅沢ダム堆砂測量他業務 |
| 業務場所 | 鳥取県日野郡日南町菅沢地先 |
| 業種区分 | 測量 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 基準点測量 4級基準点測量 6点(ダム本体) 15点(鞍部ダム) 地形測量 三次元点群測量 UAVレーザー測量 0.04km ² 応用測量 河川測量 河川定期横断測量 6本 定期横断測量(複写) 29断面 深浅測量 ダム・貯水池深浅測量 7測線 ダム・貯水池深浅測量 17測線 ナローマルチビーム 0.04km ² 貯水池関連資料作成 1式 ダム貯水池測量比較とりまとめ 1式 |
| 履行期間(自) | 令和 6年 2月23日 |
| 履行期間(至) | 令和 6年12月27日 |
| 変更前の契約金額 | 7,260,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 990,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 8,250,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 現地の状況により、数量の変更を行う。 |