

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都品川区大崎1-11-1
業務の名称	令和5年度日野川河川管理施設測量設計業務
業務場所	日野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	BIM/CIM活用 一式 光ケーブル移設設計 L=3.6km 情報共有システム使用料 一式
履行期間(自)	令和 6年 3月26日
履行期間(至)	令和 6年12月25日
変更前の契約金額	34,980,000円(税込み)
変更金額	+ 4,048,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,028,000円(税込み)
変更理由	1. 現地状況により、数量の増減を行う。 2. BIM/CIM活用、情報共有システム使用料を追加する。