

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月12日
契約業者名	西谷技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市八屋354-1
業務の名称	令和5年度大山砂防管内地質調査業務
業務場所	日野川河川事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月13日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	24,200,000円(税込み)
変更金額	+ 44,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,244,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付事務連絡)に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月23日
契約業者名	西谷技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市八屋354-1
業務の名称	令和5年度大山砂防管内地質調査業務
業務場所	日野川河川事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	土質ボーリング 4本 原位置試験 1式 総合解析 1式
履行期間(自)	令和 6年 3月13日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	24,244,000円(税込み)
変更金額	+ 3,003,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,247,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 情報共有システムを追加する。