

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町2番62号 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和6年度日野川河川巡視支援業務
業 務 場 所	日野川河川事務所管理区間
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 3 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度日野川河川巡視支援業務
業 務 場 所	日野川河川事務所管理区間
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	出水時等緊急的河川巡視 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 5 , 3 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6 , 2 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 出水時の緊急的河川巡視等を追加する。 2. 持込代替車両費を追加する。 3. 情報共有システム使用料を追加する。