

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月17日
契 約 業 者 名	いであ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢3－15－1
業 務 の 名 称	令和6年度日野川水辺現地調査（鳥類・魚類・空間利用調査）業務
業 務 場 所	鳥取県米子市古豊千678
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	水辺の国勢調査（魚類・鳥類・空間利用実態）　1式
履 行 期 間（自）	令和　6年　4月　1日
履 行 期 間（至）	令和　7年　3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	40,469,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 10,032,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	50,501,000円（税込み）
変 更 理 由	1.数量の変更を行う。 2.上記により、履行期間を令和7年3月14日まで延期する。